

**Ответственные лица за выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории:**

1. Немков Александр Валерьевич ЗАО «ЦГТ» инженер-геодезист 2 категории
2. Ахметжанов Рустам Ринатович ЗАО «ЦГТ» инженер-геодезист 3 категории

**График на выполнение работ по подготовке инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории**

№	Наименование НП	Площадь, га	Проведение полевых работ
1	д. Зубарева Переваловского сельского поселения	125	15.09-30.09.2019
2	с. Луговое Кулаковского сельского поселения	287	15.08-15.09.2019
3	с. Червишево Червишевского сельского поселения	130	01.09-10.09.2019
4	р.п. Богандинский Богандинского сельского поселения	172	20.09-10.10.2019
5	д. Головина Онохинского сельского поселения	80	01.08-10.08.2019
6	д. Есаулова Чикчинского сельского поселения	87	15.08-31.08.2019
7	с. Чикча Чикчинского сельского поселения (УДС)	14	15.08-31.08.2019
8	д. Патрушева Московского сельского поселения	52	05.08-15.08.2019
9	д. Нариманова Наримановского сельского поселения	42	05.08-15.08.2019
10	с. Княжева Богандинского сельского поселения (УДС)	9	01.08-10.08.2019